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Pkt Erstaufnahme, Aktion Verantwortlich Status
VS/MV, Punkt
VS 11.10.2017 Prasentation und ,Vermarktung® der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts ,Ver-
1 e fahren zur Auswahl von Schmelzsicherungen zum Personen- und Anlagenschutz bei lauft
VS 15.12.2020 . D : P )
Stoérlichtbogengefahr in Niederspannungs-Gleichstromsystemen® wie folgt:
1.1 | VS 15.12.2020 e Power-Point-Prasentation fiir die Ablage auf unserer Homepage Seefeld / Schau lauft
Seefeld/Kownatzky/
1.2 | VS 15.12.2020 * Pressetext WY1 1n Vorbereitung
PlusFreeMedia
1.3 VS 15.12.2020 e Kapitel im Sicherungshandbuch Dr. Bessei lauft
Seefeld/Kownatzky/
14 | VS 15.12.2020 0 In Vorbereit
e Flyer fur Messen PlusFreeMedia n Vorbereitung
»Einfluss impulsférmiger und hochfrequenter Strombelastung der Schmelzleiter im
Normalbetrieb — Wechselrichterbetrieb® . Entwurf Projekt-
2 \'\g/ 11541025228213 Herr Seefeld wird das bei den Technikern der Mitgliedsfirmen vorstellen und um eine s:r?;gsérsmup- skizze liegt vor
T erste Beurteilung bitten. Bei Befurworten wird Arnd Schippenhauer gebeten, eine P |auft
Projektskizze zu erarbeiten.
Zum Projektvorschlag ,Temperaturverhalten von HH-Sicherungen in Schaltanlagen® . )
3 MV 20.06.2018 wird Herr Schippenhauer eine Projektskizze erstellen und zur weiteren Besprechung Grote / Schippen Offen
VS 15.12.2020 L - . L hauer
einreichen. Klarung, ob Weiterarbeit sinnvoll.
VS 15.12.2020 Neues Projekt ,Strombegrenzende Wirkung von Gleichstromsicherungen bei Zeitkon-
4 e stanten < 2 ms* Seefeld / Bessei In Vorbereitung
Projektskizze erstellen und Priorisierung/ Starttermin entscheiden Vorstand
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